



Kéthely Község Önkormányzatának
2016. évi közbeszerzési terve¹

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	I. Árubeszerzés						
	II. Építési beruházás						
	II.1. Magasépítési beruházások						
1.	DÓZSA GYÖRGY U. FELÚJÍTÁS			Kbt. 115 §	2016. szeptember 1.	2016.	nem
2.	ARANY JÁNOS U. JÁRDA ÉS PARKOLÓ FELÚJÍTÁS			Kbt.115.§	2016. május 1.	2016.	nem

¹ Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2016.(II.15.) számú határozatával fogadta el.

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
	II.2. Mélyépítési beruházások						
3.	Dózsa György u. ivóvíz hálózat felújítása			Kbt. 115. §	2016. június 1.	2016.	nem
	III. Szolgáltatás-megrendelés						
	III.1. Tervek készítése						
	III.1.1. Magasépítési tervek készítése						
4.	-	-	-	-	-	-	-
	III.1.2. Mélyépítési tervek készítése						
5.	-	-	-	-	-	-	-
	III.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása						
	III.2.1. Magasépítési műszaki ellenőrzés						
6.	-	-	-	-	-	-	-
	III.2.2. Mélyépítési műszaki ellenőrzés						

	A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
7.	-	-	-	-	-	-	-
	III.3. Egyéb szolgáltatás megrendelések						
8.	-	-	-	-	-	-	-
	IV. Építési koncesszió						
9.	-	-	-	-	-	-	-
	V. Szolgáltatási koncesszió						
10.	-	-	-	-	-	-	-

Kéthely, 2016. február 8.

Molnár
Molnár Balázs
polgármester

